

Dodatok č. 2 k ZoD

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení na stavbu: „*Stavebné úpravy obecnej komunikácie Dolný Harmanec- I. etapa delená na 2 časti- úsek komunikácie 1, úsek komunikácie 2.*“

1. Objednávateľ: Obec Dolný Harmanec
Sídlo: Dolný Harmanec 61, 976 03 Harmanec
Zastúpený: Matúš Vajs, starosta
Telefón: +421 48 419 81 29
Mobil: +421 910 766 774
E-mail: ou@dolnyharmanec.sk
IČO: 00 313 378
DIČ: 2021115789

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: ViaStav s.r.o.
Sídlo: Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ľuboš Lieskovský
Telefón: +421 905 136 242
E-mail: viastav@viastav.sk
IČO: 47 575 077
IČ DPH: SK2024008800
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK60 1100 0000 0029 2691 2926

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len Objednávateľ a Zhotoviteľ len, zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v zmysle ZoD podpísanej 28.11.2018 a Dodatku č.1 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Čl. III bod 3.1- Čas plnenia zmluvy sa mení nasledovne:

Podľa Zod podpísanej 28.11.2018 a Dodatku č. 1 je termín ukončenia diela do 31.5.2020
Týmto dodatkom sa upravuje termín ukončenia diela do 31.7.2020.

III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú nezmenené v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch s určením 1 rovnopis pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Dolnom Harmanci dňa: 29.5.2010

Za Objednávateľa:

Obec Dolný Harmanec

V Banskej Bystrici dňa: 29.5.2010

Za Zhotoviteľa:

ViaStav BB s.r.o.



Starosta obce

ViaStav BB s.r.o.

Ing. Ľuboš Lieskovský, konateľ